ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 
в МКОУ « ООШ №12 им. Бежанова К.Д. с. Красный Восток» 

ШАГ 1


Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы


ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы


ШАГ 3


Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4


Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный
	Сроки

	1
	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Директор, завуч
	Постоянно

	2
	Мониторинг уровней готовности начальной школы к введению ФГОС
	Директор, завуч
	Март 2010

	3
	Создание совета, обеспечивающего координации действий всего педагогического коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждающего проекты, планы-графики изменений
	Директор, завуч
	Апрель 2010

	4
	Создание рабочей группы по разработки программы изменений и дополнений образовательной системы школы
	Директор, завуч, совет школы
	Апрель 2010

	5
	Прохождение теоретической курсовой подготовки членов совета и рабочей группы
	Директор, завуч
	Май 2010

	6
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	Совет школы
	Май 2010


Реализация шага №2 дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный
	Сроки


	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1
	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования
	Директор, завуч
	Март 2010

	2
	Определение УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	Совет школы, рабочая группа
	Май 2010

	3
	Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования
	Совет школы, рабочая группа
	Май 2010

	4
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
	Директор, завуч, совет школы
	Май-июнь 2010

	5
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	Завуч, совет школы
	Июнь 2010

	6
	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности 
	Завуч, совет школы
	Июнь 2010 

	7
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Завуч, совет школы
	В течение года

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ 
	Директор, завуч
	До августа 2010

	2
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы
	Директор, завуч, совет школы
	До августа 2010

	3
	Расчет потребностей школы в условиях реализации ФГОС

	Директор, завуч, совет школы
	До августа 2010 

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах Тульского школьного портала, сайта школы
	Завуч, совет школы
	Постоянно

	Кадровое обеспечение введения ФГОС

	1
	Обеспечение тьютерского сопровождения введения ФГОС
	Директор, завуч
	До мая 2010

	2
	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов
	Завуч, совет школы
	Постоянно

	3
	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС
	Совет школы
	Постоянно 

	4
	Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению
	Совет школы
	По отдельному графику

	5
	Участие в работе городской творческой лаборатории
	Директор, завуч
	Постоянно 

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1
	Оборудование классных кабинетов
	Директор, завуч
	До августа 2010

	2
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы
	Директор
	Постоянно 


Реализация шага №3 дорожной карты по введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

	Единичные проекты
	Годы и месяцы

	
	2010

	
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	Разработка предметных образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программных курсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного образовательного  плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы духовно-нравственного развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Реализация шага №4 дорожной карты по введению ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени.
	№
п/п
	Мероприятия
	Ответственный
	Сроки

	1
	Знакомство и обсуждение проекта ООП НОО на ШМО учителей начальных классов
	Завуч, руководитель ШМО
	Ноябрь 2010

	2
	Участие в семинаре-совещании по введению стандартов нового поколения для начальной школы УМК «Перспектива» с участием представителей ОАО издательства «Просвещение» 
	Директор, завуч
	Апрель 2010

	3
	Определение состава тьюторского сопровождения введения ФГОС
	Директор, завуч
	Август
2010

	4
	Анализ соответствия текущего состояния ОУ требованиям условий по введению ФГОС
	Завуч 
	Октябрь 2010

	5
	Участие в семинарах регионального и муниципального уровней по введению ФГОС
	Директор, завуч
	По графику

	6
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Директор, завуч
	Постоянно 

	7
	Разработка ООП НОО по введению ФГОС, внесение изменений в образовательную программу школы.
	Завуч, совет школы 
	Ноябрь 2010-январь 2011

	8
	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС. Организация разъяснительной работы в педагогическом, родительском коллективах о целях и задачах ФГОС
	Завуч, совет школы
	Постоянно 

	9
	Проведение работы по укреплению материально-технической базы в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры школы, требованиям оснащенности учебного процесса
	Директор 
	Постоянно 


Реализация шага №5 дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе
	Объект контроля
	Ответственный
	Методы сбора информации
	Сроки

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Завуч
	Собеседование
	Май

2011

	2. Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами 
	Директор, завуч
	Изучение документации 
	Август 

2011

	3. Проект образовательной программы школы
	Директор, завуч, рабочая группа
	Изучение документации, собеседование
	Февраль
2011

	4. Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС 
	Директор, завуч 
	Изучение документации 
	Июнь
2011

	5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга
	Завуч, рабочая группа
	Собеседование 
	Октябрь 
2011

	6. Мониторинг  сформированности навыков обучающихся по результатам четверти 
	Завуч, учитель
	Тестирование 
	По плану

	7. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы

	Директор
	Изучение документации 
	Август 
2011

	8. Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов
	Директор, завуч
	Собеседование 
	Поэтапно 

	9. Проведение работ по укреплению материально-технической базы
	Директор 
	
	Постоянно 


